

# 56. KAINUUN RASTIVIIKKO

KAINUU ORIENTEERING WEEK

30.6.-5.7.2024, JOUTENLAMPPI, KAJAANI, FINLAND

RASTIVIIKKO.FI

#RASTIVIIKKO

#KAINUOWEEK



## JÄRJESTÄMISEN AIKATAULU, KOKOUKSET JA TALKOOTAPAHTUMAT

- I. **JTK 4 Kajaani, Kätönlahden koulu (etäkokousmahd.) ke 20.3.2024 klo 17.00**
  - A. Kilpailuohjeet (julkaisu toukokuun alussa), turvallisuussuunnitelma
  - B. Talkooinfo 2 heti JTK-kokouksen jälkeen klo 18.30-19.30
  
- II. **TALKOOINFO 2, Kätönlahden koulu, ke 20.3.2024 klo 18.30**
  - A. Tapahtuman uudet infot ja tiedot, talkootehävät ja henkilöstötarve
  - B. **Talkoolaiusten asustetilaukset 14.4.2024 mennessä!**
  
- III. **JTK 5 KILPAILUKESKUS KATSELMUS, ke 15.5.2024 klo 17.00**
  - A. Tarvittaessa bussikuljetus kilpailukeskukseen
  - B. Lähtöpysäkki: klo 16.30 Opintie 4 (sisäpiha) -> Lönnrotinkatu (linja-autopysäkit) -> 16.40 Kauavesi (Puutavaratien pysäkki / Kaukametsä P) -> Joutenlampi
  - C. klo 17.00 kilpailukeskuksessa
  
- IV. **JTK 6 Kajaani, Kätönlahden koulu (etäkokousmahd.) ke 29.5. klo 17.00**
  - A. Kilpailukeskuskartta, kilpailuohjeiden ja turvallisuussuunnitelmien viimeistely, resurssit, suunnitelmien ja aikataulujen tarkistaminen kesäkuu-Rastiviikko
  
- V. **TALKOOINFO 3, Kätönlahden koulu, ke 29.5. klo 18.30**
  - A. Päivitetyt ajankohtaiset infot tapahtumaan
  - B. Kilpailukeskuksen rakennustalkoiden aikataulut kesäkuulle
  - C. Muut talkoot tehtävien aikataulut kesäkuulle
  
- VI. **TALKOOINFO 4, Kätönlahden koulu ke 12.6. klo 18.00**
  - A. Osa-aluekohtainen esittely ja jakautuminen työryhmiin
  
- VII. **Koko organisaatio, Kätönlahden koulu ma 24.6. klo 18.00**  
**Vastuuhenkilöt ja talkoolaiset (kaikki paikalle)**
  - A. Viime hetken informaatiot talkoisiin ja tapahtumaan liittyen
  - B. Asusteiden jako, toimitsijakorttien jako, P-lippujen jako yms.
  
- VIII. **KENRAALIHARJOITUS, pe 28.6. klo 17.30, (kaikki paikalle)**  
**Kilpailukeskus (Joutenlampi),**
  - A. Linja-autoyhteiskuljetus Kajaanista lähtö klo 17.00
    1. Kisabussi käytössä
    2. Lähtöpysäkki: klo 17.00 Opintie 4 (sisäpiha) -> Lönnrotinkatu (linja-autopysäkit) -> 17.10 Kauavesi (Puutavaratien pysäkki / Kaukametsä P) -> Joutenlampi
    3. klo 17.30 kilpailukeskuksessa

# 56. KAINUUN RASTIVIIKKO

KAINUU ORIENTEERING WEEK

30.6.-5.7.2024, JOUTENLAMPI, KAJAANI, FINLAND

RASTIVIIKKO.FI

#RASTIVIIKKO

#KAINUOWEEK



- B. Aloitetaan kenraaliharjoitus kahvituksella klo 17.30
- C. Paluukyyti kilpailukeskuksesta lähtee noin klo 19.30
- D. **HUOMIO!**

1. Maalin/tulospalvelun kenraaliharjoitus on poikkeuksellisesti tällä kertaa torstaina 27.6. iltapäivällä/illalla. Ajankohta tarkennetaan myöhemmin.
2. Ravintola ja kahvila -osa-alueen oma erillinen kenraaliharjoitus on lauantaina 29.6.2024. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

## IX. Karonkka/Kiitos-tilaisuus syksyllä 2024

- A. esim. elokuu 2024? (varmistuu myöhemmin)

## X. KRV2024-2025-tiedonsiirto, 16.11.2024 Kajaani

- A. Kaikki osa-alueiden vastuuhenkilöt paikalle

## KAIKILLE AVOIMET TALKOOTAPAHTUMAT

### TALKOOTAPAHTUMAT (eri osa-alueille)

#### Viikko 23 3.-9.6.2024

Kilpailukeskus:

- KRV-kontin purkaminen ja järjestely
- suihkujen ja maalisuoran rakentaminen, sähkö- ja vesilinjat yms.
- juomavesikontit (1000 litran astiat) kaupungin varikolle desinfiointiin
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

#### Viikko 24 10.-16.6.2024

Kilpailukeskus:

- suihkujen ja maalisuoran rakentaminen, sähkö- ja vesilinjat yms.
- VIP/Varasto-teltan pystytys 6m x 12m KRV-teltoa (KaSun teltoa)
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

#### Viikko 25 17.-23.6.2024

Kilpailukeskus:

- suihkujen ja maalisuoran rakentaminen, sähkö- ja vesilinjat yms.
- kuormalavojen toimitus kilpailukeskukseen
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

Lähdöt:

- karttojen pussitustalkoot
- yhteyshenkilö Tero Virkkala

# 56. KAINUUN RASTIVIIKKO

KAINUU ORIENTEERING WEEK

30.6.-5.7.2024, JOUTENLAMPI, KAJAANI, FINLAND

RASTIVIIKKO.FI

#RASTIVIIKKO

#KAINUOWEEK



## Viikko 26 24.-29.6.2024

### Ma 24.6.

- Loppujen KRV-telttojen pystytys (KRV-info 1 kpl, Avoimet sarjat 1 kpl ja KRV-kauppa 1 kpl)
- Hannu Niskaselta saapuvat
  - teltat / telttojen pystytys
  - pöytä-penkkisetit
  - bajamajat
- Keittiöteltan rakentaminen (kuormalavat ja vanerit)
- sähkölinjojen veto ja rakentaminen
- vesilinjastojen rakentaminen ja kytkentä
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

### Ti 25.6.

- Hannu Niskaselta telttojen pystytys
- Keittiön koneet ja tarvikkeet (Kuljetus KRV-varastolta saapuu iltapäivällä)
- sähkölinjojen veto ja rakentaminen (sähköt oltava valmiina tiistaina 25.6., koska kylmäkontti saapuu keskiviikkona aamulla/aamupäivästä)
- vesilinjastojen rakentaminen ja kytkentä
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

### Ke 26.6.

- Ravintolateltilta 20 m x 10 m saapuu klo 12 mennessä (vaatii 6-8 henkilöä)
- Sähköt valmiina kilpailukeskuksessa
  - ravintolan kylmäkontti saapuu ke 26.6. aamupäivästä
  - sähköjen viimeistely jatkuu sitä mukaa, kun rakentaminen edistyy
- Vesilinjastojen rakentaminen ja kytkentä
  - vesilinjastojen rakentaminen jatkuu sitä mukaa, kun rakentaminen edistyy
- osa-alueiden toimipisteiden rakentaminen 26.-28.6.
- Ravintolan rakentaminen alkaa ke ilta / to aamu (tarvitaan 2-3 erillistä rakentamisen talkoolaista ravintolan rakentamiseen)
- maalisuoran ja kilpailukeskuksen mainokset saapuvat (to-pe 27.-28.6.) loput mainokset Kainuu Trail -tapahtumasta sunnuntaina 30.6. aamulla klo 8
- yhteyshenkilö Urpo Heikkinen

# 56. KAINUUN RASTIVIIKKO

KAINUU ORIENTEERING WEEK

30.6.-5.7.2024, JOUTENLAMPI, KAJAANI, FINLAND

[RASTIVIIKKO.FI](http://RASTIVIIKKO.FI)

#RASTIVIIKKO

#KAINUOWEEK

